

**MÓDOSÍTOTT MEGVALÓSÍTÁSI
MEGÁLLAPODÁS**

a részben a Kohéziós Alapból származó forrásból finanszírozott budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti szakasza és kapcsolódó beruházásai megvalósításáról kötött Beruházói Szerződés, valamint a Megvalósítási Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

4. sz. módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata

és

a Budapesti Közlekedési Zrt.

között

Jelen 4. sz. módosítás (a továbbiakban: Módosítás)

(1) **Budapest Főváros Önkormányzata** (a továbbiakban: „Főváros”)

Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Törzskönyvi azonosító szám: 735638

Adószám: 15735636-2-41

Aláírásra jogosult képviselő: Karácsony Gergely főpolgármester

és a

(2) **Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „BKV”)

Székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.

Céggjegyzékszám: 01-10-043037

Adószám: 12154481-4-44

Csoport azonosító: 17781372-5-44

Aláírásra jogosult képviselők: [REDACTED] vezérigazgató [REDACTED]

vezérigazgató-helyettes együttesen

(a Főváros és a BKV a továbbiakban külön: „Fél” vagy együtt: „Felek”)

között jön létre az alulírott időpontban.

1. Felek rögzítik, hogy 2023. február 28. napján megkötötték a Módosított Megvalósítási Megállapodás 3. sz. módosítását, amely tartalmazta a Beruházói Szerződésnek és a Megvalósítási Megállapodásnak, valamint a Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodásoknak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét (a továbbiakban: **Megállapodás**).

A 4-es metró Projekt 2025. április 11-ei lezárására tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a BKV DBR Metró Projekt Igazgatóságot, mint a BKV-n belül a projektmenedzsmenti feladatok ellátására létrehozott szervezeti egységet megszüntetik 2025. augusztus 31. napjával azzal, hogy a Megállapodás szerinti Projekt lezárásával összefüggő további feladatok a BKV meglévő szervezeti struktúrájában kerülnek ellátásra a *Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya* által.

Fentiekre figyelemmel Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodást a jelen 4. sz. Módosítással kölcsönösen egyező akarattal módosítják. A jelen 4. sz. Módosítás együtt értelmezendő a Megállapodással azzal, hogy a jelen 4. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Megállapodás megfelelő pontjainak a helyébe lépnek.

2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban foglaltak alapján, ahol a Megállapodás Projekt Igazgatóságot vagy Projekt Igazgatót említ, ott a Projekt lezárásával összefüggésben felmerülő feladatok esetén a továbbiakban a BKV-t, illetve a tárgyban illetékes szervezeti egységét, valamint a döntésre és aláírásra jogosult vezetőt kell érteni.

3. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 2.1. pontja (Fogalom meghatározások) kiegészül az alábbi 16/A) alponttal:

„16/A) a „Projektlezáró menedzsment költség” jelenti: a DBR Metró Projekt Igazgatóság, mint elkülönült szervezeti egység 2025. augusztus 31-ei megszüntetése okán a BKV-nél a Projekt lezárásával összefüggésben felmerülő személyi, dologi jellegű kiadásokat és egyéb ráfordításokat.”

4. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás, 7. pontja (A Projekt finanszírozás folyósítása) kiegészül az alábbi 7.15. és 7.16. alpontokkal:

„7.15. Projektmenedzsment költségek 2025. augusztus 31-ei fordulónappal történő elszámolásának rendje:

7.15.1. A BKV legkésőbb 2025. szeptember 19-éig köteles záró elszámolást készíteni és azt a Fővárosnak benyújtani a 7.10. rendelkezéssel le nem zárt időszakról.

7.15.2. A záró elszámolás formai és tartalmi követelményei megegyeznek az éves elszámolás során alkalmazottakkal.

7.15.3. A Főváros az elkészített kimutatásokat egyeztetési saját rendszerében és az esetleges eltéréseket soron kívül, de legkésőbb 10 munkanapon belül közli a BKV-val. Az eltéréseket a Felek haladéktalanul egyeztetik, a javításokat elvégzik.

7.15.4. A projekthez kapcsolódó alszámlák 2025. augusztus 31-i záróegyenlegét legkésőbb 2025. szeptember 5. napig a BKV a Főváros részére átutalja. A záróelszámolás során megállapított pozitív különbözet összegéről a BKV Lehívólevelet nyújt be, amelynek összegét a Főváros 15 napon belül a BKV részére átutalja. Amennyiben a záróelszámolás során további fizetési kötelezettsége keletkezik, azt a BKV a Főváros részére a záróelszámolás elfogadását követő 5 napon belül átutalja.

A 2025. szeptember 1. és december 31. közötti időszak projektlezáró menedzsment költségeiről a tárgyhónapot követő 10. napig a BKV benyújtja az elszámolást. Az elszámolás Főváros részéről 5 napon belül történő visszaigazolását követően a megküldött Lehívólevél alapján a Főváros az összeget 15 napon belül a BKV részére átutalja.

7.16. Projektlezáró menedzsment költségek finanszírozása és 2025. december 31-ei fordulónappal történő elszámolásának rendje:

7.16.1. A 2025. szeptember 1-je és december 31-e közötti időszakban felmerülő projektlezáró menedzsment költségeket a Főváros a 7.15.4. alpontban foglaltak szerint finanszírozza.

7.16.2. A BKV köteles a projektlezáró menedzsment költségekről és a kapott előlegről 2025. december 31-ei fordulónappal záróelszámolást készíteni és azt legkésőbb 2026. január 20-áig a Fővárosnak benyújtani.

7.16.3. A Felek 2026. január 31-éig az elszámolásokat lezárják, a szükséges pénzügyi rendezéseket 2026. február 28-ig, a Megállapodás időbeli hatályának végéig teljesítik.

5. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 9. pontja (A beruházás megvalósításának és fenntartásának szervezete) az alábbi 9.5. alponttal egészül ki:

„9.5. Projekt lezárásával összefüggő feladatok:

- A 7.15. és 7.16. alpontokban foglalt elszámolási feladatok határidőre történő elvégzése.*
- A Projekt érdekeit szem előtt tartva szakértői támogatás nyújtása a folyamatban lévő per kezeléséhez, lezárásához. Jogi képviselet biztosítása.*
- Tájékoztatás nyújtása a Főváros igényeinek megfelelően.*
- A Projekthez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása és megőrzése.*
- A Projekt harmadik személyek és hatóságok előtti képviselete.*
- A Projekttel kapcsolatos vagyon és kötelezettségek nyilvántartása.*
- A Projekttel kapcsolatos jelentések, előterjesztések elkészítése.*
- A Projekt teljeskörű lezárási feladatainak koordinálása.”*

6. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 16.6.2. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás a 7.15. és 7.16. alpontban foglalt feltételek teljesítésével egyidejűleg, de legkésőbb 2026. február 28. napjával megszűnik.”

7. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 16.7.3. alpontjában foglalt kapcsolattartási adatok az alábbiak szerint módosulnak:

a) a Főváros részére:

*címzett: Budapest Főváros Önkormányzata
név: Karácsony Gergely főpolgármester
cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.*

másolat:

*címzett:
név:
cím:*

[REDACTED]

b) a BKV részére:

*címzett:
név:
cím:*

[REDACTED]

másolat:

címzett:

név:

cím:

8. Felek rögzítik, hogy a jelen Módosítás a mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba és rendelkezéseit 2025. szeptember 1. napjától alkalmazzák.
9. A Felek megállapítják, hogy a Megállapodás jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
10. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Módosítás együtt értelmezendő a Megállapodással, valamint a jelen Módosítással nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag aláírták.

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban

Budapest Főváros Önkormányzata
képviselében:

a Budapesti Közlekedési Zrt.
képviselében:

Karácsony Gergely
főpolgármester

[Redacted signature]

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

[Redacted signature]