



1000276938217

ikt. szám: FPH059 /126 - 6 /2025

tárgy: Javaslat a közösségi költségvetés „Zöld villamosmegállók a 14-es vonalán”, „Utcák árnyékolása növényzettel” és „Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll Kálmán teret!” projektek tervezési munkáinak megvalósítása tárgyában kötött megvalósítási megállapodás módosítására

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

A Fővárosi Önkormányzat Községi Költségvetésének 2022/2023 évi ötletei közül a 576/2023.(X.20.) főpolgármesteri döntés alapján megvalósításra jelölt projektekből három, a „Zöld villamosmegállók a 14-es vonalán”, az „Utcák árnyékolása növényzettel” és a „Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll Kálmán teret!” projekt tervezési munkáinak megvalósítása tárgyában a 465/2024. (VII.03.) Főpolgármesteri határozat alapján a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: BKM Nonprofit Zrt.) és a Fővárosi Önkormányzat FPH059/1503-5/2024 iktatószámom, 2024.08.30. napján Megvalósítási Megállapodást kötött (a továbbiakban: Megállapodás).

A BKM Nonprofit Zrt. a Megállapodásban leírtak szerint beszerzési eljárást folytatott le a három projekt tervezési feladatainak elvégzése tárgyában. A beérkezett árajánlatok alapján a három tervezési feladat elvégzését a Megállapodásban rendelkezésre álló 22 000 000 Ft tervezési keret nem fedezi, így egyelőre a két alacsonyabb összegű projekt tervezésére („Zöld villamosmegállók a 14-es vonalán”, „Utcák árnyékolása növényzettel”) kötötte meg a BKM Nonprofit Zrt. a szerződést. A három tervezési feladat elvégzéséhez a Megállapodás módosítása szükséges a teljes költségigény összesen 7 000 000 Ft-tal történő megemelésével, amelynek eredményeként a teljes tervezési keret a három feladatra összesen 29 000 000 Ft-ra változik.

Az FE24-008351 „Utcák árnyékolása növényzettel”, FE24-008349 „Zöld villamosmegállók a 14-es vonalán” és az FE24-008350 „Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll Kálmán teret!” megnevezésű beruházási feladatokhoz kapcsolódóan, a tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetéséről szóló 29/2024. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének az 1. melléklet 25. fejezetében a „871902 Községi költségvetési projektek 2022/2023” címen rendelkezésre áll.

Az FE24-008350 „Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll Kálmán teret!” feladat előirányzatának rendezése az engedélyokiratokban szereplő pénzügyi ütemezésnek megfelelően Főpolgármesteri hatáskörű előirányzat átcsoportosítással történik.

A tervezési keret módosulása következtében a kivitelezésre tervezett keretek is módosulnak, a feladatokra egyenként rendelkezésre álló fedezet változatlanul maradása mellett. A megismételt beszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása, valamint a két alacsonyabb összegű projekt tervezési munkáinak elhúzódása miatt a Megállapodás szerinti tervezett befejezési időpont 2025. január 31. napjáról a *Zöld villamosmegállók a 14-es vonalán és az Utcák árnyékolása növényzettel* tervezési feladatok esetében: 2025. június 30. napjára a *Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll Kálmán teret!* tervezési feladat esetében: 2025. december 31. napjára módosul, ezért a Megállapodásban rögzített költségigény módosítása mellett a tervezett befejezési időpont módosítása is szükséges. A feladatok műszaki tartalma változatlan marad.

A Megállapodás 1. számú módosításának tervezete jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. A tervezési feladatokra adott árajánlatok alapján a tervezések módosított költségét és a feladatok tervezett ütemezésének módosítását az engedélyokiratok (008349 sz. Engedélyokirat „Zöld villamosmegállók a 14-es vonalán”, 008351 sz. Engedélyokirat „Utcák árnyékolása növényzettel”, 008350 sz. Engedélyokirat „Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll Kálmán teret!”) 1. számú módosításai tartalmazzák. Az engedélyokiratok 1. számú módosításának tervezetei jelen előterjesztés 3., 4. és 5. számú mellékletét képezik.

A hatályos Megállapodás és az engedélyokiratok az előterjesztés 1.-4. számú függelékét képezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 14.10. sorában foglaltak – döntés a közösségi költségvetés éves ötletpályázatának meghirdetéséről és feltételeiről, a szavazásra bocsátott ötletekről, az ötlet módosításáról, összevonásáról vagy elutasításáról, a személyes szavazás helyszíneiről és időpontjairól, a szavazás eredményének figyelembevételével a megvalósítandó ötletekről, továbbá az ötlet megvalósításával összefüggő döntések meghozatala, ide nem értve az át nem ruházható és a főjegyzőre átruházott hatásköröket – szerint a tárgyi előterjesztéssel kapcsolatos döntéseket átruházott hatáskörében eljárva a főpolgármester jogosult meghozni.

A leírtakra tekintettel kérem Főpolgármester Urat az előterjesztés 1. számú mellékletét képező határozati javaslatok elfogadására.

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. határozati javaslatok
2. a közösségi költségvetés „Zöld villamosmegálló a 14-es vonalán”, „Utcák árnyékolása növényzettel” és „Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll Kálmán teret!” projektek tervezési munkáinak megvalósítására vonatkozó Megvalósítási Megállapodás 1. számú módosítása tervezet
3. 008349 sz. Engedélyokirat 1. számú módosítás „Zöld villamosmegálló a 14-es vonalán” tervezet
4. 008351 sz. Engedélyokirat 1. számú módosítás „Utcák árnyékolása növényzettel” tervezet
5. 008350 sz. Engedélyokirat 1. számú módosítás „Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll Kálmán teret!” tervezet

függelékek:

1. a közösségi költségvetés „Zöld villamosmegálló a 14-es vonalán”, „Utcák árnyékolása növényzettel” és „Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll Kálmán teret!” projektek tervezési munkáinak megvalósítására vonatkozó Megvalósítási Megállapodás - hatályos
2. 008349 sz. Engedélyokirat „Zöld villamosmegálló a 14-es vonalán” - hatályos
3. 008351 sz. Engedélyokirat „Utcák árnyékolása növényzettel” - hatályos
4. 008350 sz. Engedélyokirat „Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll Kálmán teret!” - hatályos