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Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: Budapest Főváros Önkormányzata
Székhelye:
Képviseli:
Törzskönyvi azonosító száma:

1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Karácsony Gergely főpolgármester 
735638

Adószáma: 15735636-2-41
KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01
ÁHTI azonosítója: 745192
Fizetési (bank)számla száma: 11784009-15490012
mint támogatást nyújtó (a továbbiakban Támogató),

másrészről
Név:
Székhelye:
Képviseli:
Nyilvántartási száma:
Adószáma:
KSH statisztikai számjele:
Bankszámla száma:

Oltalom Karitatív Egyesület
1095 Budapest, Dankó u. 9

01-02-0000040
19010409-1-42
19010409-9499-529-01
10400140-00026699-00000006

mint a támogatásra pályázó (továbbiakban: Támogatott),

együttesen Felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal és 
feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

Felek előzményként rögzítik, hogy Támogató a Fővárosi Közösségi Költségvetés keretén belül nyertes, „Üres 
lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek" elnevezésű ötlet megvalósítására pályázatot 
írt ki 2023. 06. 13-ai határidővel, amelyen Támogatott sikeres pályázatot nyújtott be. Erre tekintettel Felek 
között a 139/2024. (111.21.) számú főpolgármesteri határozat alapján 2024. június 17. napján FPH144/82- 
8/2024. iktatószámon Támogatási Szerződés (továbbiakban: Támogatási szerződés) jött létre. Támogatott a 
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a kerület által 
biztosított három önkormányzati lakás felújítását, illetve a felújított lakásokba beköltöző bérlők 
beilleszkedését segítő szolgáltatások nyújtását vállalta. Támogató által a vállalt kötelezettségek 
megvalósításához megítélt támogatás összege 15.000.000 forint.

Támogatott az alábbiak szerint nem tudta megkezdeni a Támogatási szerződésben foglalt kötelezettségei 
megvalósítását, így a Támogatási szerződést módosítani szükséges.

2. Módosítás indokai

2.1. A Támogatási szerződés 1. számú módosításának (a továbbiakban: Szerződés 1. számú módosítás) 
indoka, hogy a Támogatási szerződés megkötését követően Támogatott bankszámlái inkasszó alá 
kerültek, ami lehetetlenné tette a támogatási összeg Támogatott részére történő átutalását. Erre
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tekintettel Támogatott arra kérte Támogatót, hogy a támogatás kifizetését halassza el addig, amíg 
az pénzügyi helyzete rendeződik. A támogatási összeg ezért 2025. május 12. napján került átutalásra.

2.2. Támogatott emellett arról tájékoztatta Támogatót, hogy az I. Projekt elem megvalósításával 
kapcsolatos ügyintézést hátráltatta

Késleltette emellett a felújításokat az, hogy a Támogatott által alkalmazott 
kivitelező a tervezettnél később kezdte meg a munkálatokat.

2.3. A Támogatási szerződésben az I. Projekt elem (a lakások rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotának elérése) készre jelentésének határideje a szerződés aláírásától számított 1 éven belül 
került meghatározásra, azaz a készre jelentés határideje 2025. június 17. napja volt. Tekintettel a 
támogatási összeg átutalásának időpontjára, a Támogatott szervezeti működését akadályozó 
körülményekre, illetve a kivitelező késedelmére, az I. Projektelem csak a Támogatási szerződésben 
foglalt határidőket követően tud megvalósulni.

2.4. Támogatott élt a Támogatási szerződés VII.2. pontjában foglalt jogával, és a készre jelentés 
határidejét a Támogatási szerződés 5. mellékletében foglalt nyilatkozatával 90 nappal 
meghosszabbította. A készre jelentés határideje így 2025. szeptember 15. napjára módosult. 
Támogatott emellett jelezte Támogató felé a határidő további meghosszabbításának 
szükségességét, amelyet 2025. június 16. napján kelt kérelmében indítványozott.

2.5. Tekintettel a készre jelentés határidejének módosulására, szükségessé vált a támogatási összeggel 
való elszámolás, illetve a fel nem használt támogatási összeg visszafizetésének határidejét is 
módosítani, mivel azt a Támogatási szerződés eredetileg 2025. augusztus 1. napjában határozta meg, 
ez az időpont azonban nem lehet korábbi, mint a készre jelentés határidejének lejárta.

2.6. A Támogatási szerződés VI. 6. pontja szerint Támogatott a támogatási cél megvalósítását akadályozó, 
befolyásoló körülményekről, tényezőkről a Támogatót haladéktalanul írásban köteles értesíteni. A 
Támogatási Szerződés IX. 1. pontjában előírtak alapján szabályszerűen eljáró kapcsolattartó a VI.6. 
pont szerinti kötelezettségének megfelelően értesítette Támogatót a változásról.

2.7. Támogatott a jelen 1. sz. Módosítás aláírásával elismeri és kijelenti, hogy a Támogatási szerződés III. 
4.1. pontjában rögzített 15.000.000 Ft támogatási összeg az 10400140-00026699-00000006 számú 
bankszámláján jóváírásra került.

3. A Támogatási Szerződés módosítása

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés III. 2. pontjának első mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„Az I. Projekt elem elkészülésének (a továbbiakban: készre jelentés) határideje 2026. január 15."

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés VI.1. pont első mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„1. A Támogatott a jelen támogatási szerződés I. fejezetében meghatározott támogatási összeggel 
2026 február 28. napjáig részletes szakmai beszámolóval és elszámolással köteles elszámolni a 
Támogatónak - a Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály számára címezve - benyújtandó 
beszámolóval, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:"
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3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés VI.2. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„2. Amennyiben nem kerül felhasználásra a teljes támogatási összeg, úgy a támogatás összege és a 
felhasznált összeg közötti különbözeiét a Támogatott köteles az elszámolással egyidejűleg, de 
legkésőbb 2026. február 28. napjáig visszautalni a Támogató 11784009-15490012 számú 
költségvetési elszámolási számlájára."

4. Egyéb rendelkezések
4.1. Jelen 1. számú szerződés módosítás Felek kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a szerződést a 

Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba.

4.2. A Megállapodás jelen 1. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak, jelen szerződésmódosítással együtt értelmezendők.

4.3. Jelen 1. számú szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.4. A szerződés egymással megegyező - 3 (három) eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) 
példány Támogatót, 1 (egy) példány pedig Támogatottat illeti. Felek a Szerződésben foglalt 
feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, 2025..............

Támogató

Kelt: Budapest, 2025................

Támogatott

Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseli:

Karácsony Gergely 

Főpolgármester

Oltalom Karitatív Egyesület 

képviseli:

Elnök

A pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 2025................

Bakó Aliz

Budapest Főváros Önkormányzata

Gazdasági Igazgató
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Közreműködői záradék

Alulírott, mint a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross 
u. 63-67.) képviseletére jogosult, kijelentem, hogy a FPH144/82-8/2024. iktatószámú Támogatási Szerződés 
1. számú módosításában foglaltakat megismertem és tudomásul vettem.

Budapest, 2025...............................

Pikó András Brúnó 

polgármester
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